
Oplevering volgens
UAV 1989

Ingebruikneming § 10 lid 3

Kan, mits voldoende voortgang werk niet in gevaar komt

Voorafgaande schriftelijke mededeling en opneming

Leidt niet tot oplevering
Schade door ingebruikneming niet voor
rekening aannemer

Indien meer van aannemer gevergd: meerwerk
Kan lang duren (bv door aard en omvang gebreken)

Kan bij voltooiing werk niet oplevering tegenhouden

Leidt meestal tot stoppen boete

Rauwelijkse ingebruikneming zonder
voldoen aan voorschriften par 10 lid 3 kan
wel tot oplevering leiden

Deeloplevering § 1 lid 2
Slechts mogelijk indien overeengekomen

Is iets anders als mijlpaaldata § 1 lid 3

Opdrachtgever acht werk voltooid § 10 lid 2

Aanvraag tot opneming niet nodig

Mededeling daarvan aan aannemer
Werk vijfde dag na mededeling opgeleverd

"Vooroplevering"

Niet UAVterm

Is geen "opneming"

Gaat per definitie vooraf aan oplevering

Aanvraag tot opneming § 9 lid 1

Door aannemer

Kan mondeling en schriftelijk schriftvereiste is slechts bewijsregel

Noemt dag van verwachte voltooiing werk
Is geen noodzakelijke voorwaarde voor oplevering

Kan ook door opdrachtgever

Opneming § 9 lid 2

Geschiedt door bouwdirectie

In de regel binnen 8 dagen na
aangezegde dag van voltooiing

Aanwezige partijen

Opdrachtgever en/of vertegenwoordiger

Deskundige van opdrachtgever

Aanwezigheid aannemer niet verplicht,
kan wel verlangd worden

Kan opdrachtgever weigeren indien
duidelijk is dat werk nog lang niet voltooid
is

Eigenmachtige opneming door aannemer
geldt niet als opneming

Kleine gebreken § 9 lid 7

Kleine gebreken die voor volgende termijn
kunnen worden hersteld, zullen geen
reden tot afkeuring mogen zijn mits ze
ingebruikneming niet in de weg staan

Aard en ernst en hoeveelheid, mede in
relatie tot omvang totale werk,  zijn van
belang. Voorbeelden:

44 punten, aanneemsom NLG 922.000, kan

1000 punten, aanneemsom NLG 40 mio, kan
Relevante vraag: hoe snel te herstellen?

Ontbreken aansluiting nutsbedrijven, kan niet

Scheidingswand met andere woning
ontbreekt, kan niet
Badkamer en toilet moet nog betegeld
worden, kan niet

Overeengekomen
brandmeldingsinstallatie ontbreekt, kan
niet

Indien geen onderhoudsperiode is
overeengekomen en opdrachtgever geen
(financiële) zekerheid heeft dat gebreken
worden hersteld, kan dit reden zijn voor
nietoplevering

(fictieve) Goedkeuring § 9

Feitelijke (technische) toestand is maatgevend

Directie is bevoegd goed te keuren

Opdrachtgever is daaraan gebonden,

Aannemer kan er zich niet op beroepen
indien opdrachtgever aantoont dat werk
helemaal niet opleveringsgereed was

Fictieve goedkeuring

Indien niet binnen 8 dagen na opneming
gemotiveerd afkeuren § 9 lid 5

Indien niet opnemen binnen 15 dagen na
dag waartegen gereed is gemeld en na
nieuwe aanvraag niet opnemen binnen 8
dagen § 9 lid 6

Beroep op fictieve goedkeuring kan in
strijd met redelijkheid en billijkheid zijn

Bijvoorbeeld indien het voor aannemer
duidelijk moet zijn dat werk nog niet
voltooid is

Dag van (fictieve) goedkeuring is dag van oplevering § 10 lid 1

Uit gedragingen kan goedkeuring worden afgeleid

Bijvoorbeeld: opdrachtgever betaalt
opleveringstermijn en neemt in gebruik

Bijvoorbeeld: bij cascobouw start
opdrachtgever met de afbouw

Afkeuring § 9 lid 3

Moet schriftelijk

Moet gemotiveerd

Moet binnen 8 dagen na opneming

Heropneming na afkeuring

Zelfde regels als bij opneming § 9 lid 8
Nieuwe gebreken mogen slechts tot
afkeuring leiden indien ze na vorige
opneming aan de dag treden § 9 lid 9

Dag van oplevering

Dag van (fictieve) goedkeuring is dag van
oplevering § 10 lid 1

Vijfde dag na verzending mededeling door
opdrachtgever dat hij het werk voltooid
acht § 10 lid 2

Gevolgen

Risico overgang
Aanvang verborgen gebreken termijn c.q.
onderhoudsperiode

Eventuele korting stopt

Betalen opleveringstermijn
Verzekeringsplicht aannemer eindigt

Restpunten

Dienen zo spoedig mogelijk na oplevering
te worden hersteld, § 9 lid 7

Korting/boete § 42

Bij verlate oplevering
Komt in de plaats van werkelijke schade

Is gefixeerde schadevergoeding

'Geen schade, geen boete'

Matiging boete of aanvullende
schadevergoeding mogelijk

Bij ingebruikneming zonder oplevering
stopt meestal boete

Retentierecht
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