Door opdrachtgever §
Directie kan in beginsel geen korting opleggen H Door wie opleggen korting? }»

Zo spoedig mogelijk na verbeuren,
anders kan recht op korting vervallen )
Geen ingebrekestelling nodig H Wanneer opleggen/inhouden korting? }

Vervroegde ingebruikneming conform
paragraaf 10 lid 3 UAV 1989 leidt niet tot
oplevering en in beginsel ook niet tot
verval van aanspraak op korting

\4 Vervroegde ingebruikneming } .
N\

N\
N\
N\

Indien in het bestek een afzonderlijke
termijn is gesteld voor de oplevering van

In bestek te bepalen; bij gebreke daarvan
geldt NLG 75,= per dag

| Hoogte bedrag van korting |

Indien geen concrete opleveringstermijn
is overeengekomen kan door een
ingebrekestelling met een redelijke
termijn een opleveringstermijn worden
gecreéerd

Uit algemeen tijdschema kan geen
bindende uiterste opleverdatum worden
‘ afgeleid (tenzij overeenkomst anders

bepaatt)

Uiterste dag waarop contractueel

‘{\ Vanaf welke dag? }_\ opgeleverd had moeten worden

Geen korting over na opleveringstermijn
verstreken onwerkbare dagen (is
overmacht)

Geen korting over niet-werkdagen
Geen korting over dagen (voor en na
opleveringstermijn) dat oplevering door
overmacht is vertraagd

Bouwtijd uitgedrukt in
werkbare werkdagen

Geen korting over niet-werkdagen

een deel van het werk, geldt voor de
toepassing van de kortingsregeling dat
deel als een afzonderlijk werk

;(@H Korting / boete UAV 1989

Geen korting over dagen (\de(.gn na
opleveringstermijn) dat oplevering door
overmacht is vertraagd :

f{ Over welke dagen?

/
/

Indien in het bestek een afzonderlijke
termijn is gesteld voor een bepaalde
stand van het werk, is de kortingsregeling
van overeenkomstige toepassing

# Mijlpaaldata V

Indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist

terughoudende maatstaf
Niet lager dan schade op grond van wet

Enkele feit dat schade lager is dan
korting is geen reden tot matiging

 Matiging korting |®

Terughoudende maatstaf
Bij opzet of grove schuld aannemer ‘ Indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist

" Aanvullende schadevergoeding }

Bij ernstige wanprestatie door aannemer

Bouwtijd niet uitgedrukt in werkbare werkdagen

Bedrijfsstoornissen slechts O\Lé.rmacht bij ongewone duur
Onwerkbare dagen slechts-dvermacht bij ongewone duur

| Treedt in de plaats van schade die als
oorzaak heeft: te late oplevering o

[ Daarnaast geen plaats voor
schadevergoeding volgens de wet (tenzij

overeengekomen)

Bij bepalen hoogte korting in bestek moet

opdrachtgever dus rekening houden met

te verwachten schade bij te late

oplevering (ook over niet-werkdagen)

{ Korting is gefixeerde )
|_schadevergoeding )

‘Geen schade, geen korting' (tenzij
van tevoren voor beide partijen
duidelijk was dat bij te late
oplevering geen schade zou
ontstaan)
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